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财政支出项目绩效评价报告
     评价类型：□实施过程评价       eq \o\ac(□,√)完成结果评价
     项目名称： 旅游和文化广电体育事业专项资金                                      
     项目单位： 海南省博物馆                                  
     主管部门： 海南省旅游和文化广电体育厅                      
     评价时间： 2020年4月23日至2020年4月30日              
     组织方式：□财政部门     □主管部门      eq \o\ac(□,√)项目单位
     评价机构： eq \o\ac(□,√)中介机构     □专家组       □项目单位评价组
评价单位：海南永信德威会计师事务所
            报告日期：2020年4月30日
项目绩效目标表

项目名称：旅游和文化广电体育事业专项资金
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	海南省数字博物馆管理与服务平台项目
	2个
	
	
	
	

	
	博物馆夜间开放日保障天数
	96天
	
	
	
	

	
	海南省博物馆数字博物馆建设项目
	1个
	
	
	
	

	效益指标
	博物馆开放完成率
	80%
	
	
	
	


    注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息
	一、项目基本情况

	项目实施单位
	海南省博物馆
	主管部门
	海南省旅游和文化广电体育厅

	项目负责人
	陈江
	联系电话
	65238881

	地址
	海口市国兴大道68号
	邮编
	570203

	项目类型
	经常性项目（√）      一次性项目（  ）

	计划投资额
（万元）
	900
	实际到位资金（万元）
	900
	实际使用情况（万元）
	897.94

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	900
	省财政
	900
	
	

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	3

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	2

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	9

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	海南省数字博物馆管理与服务平台项目
	15
	15

	
	
	
	9
	博物馆夜间开放日保障天数
	9
	9

	
	
	
	15
	海南省博物馆数字博物馆建设项目
	15
	15

	
	
	项目效益
	16
	博物馆开放完成率
	16
	16

	总分
	100
	
	100
	
	100
	99

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	杜连山
	所长
	海南永信德威会计师事务所
	99
	

	刘连生
	项目负责人
	海南永信德威会计师事务所
	99
	

	李 杰
	助理
	海南永信德威会计师事务所
	99
	

	陈丽媚
	助理
	海南永信德威会计师事务所
	99
	

	
	
	
	
	

	评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
年    月   日


永信德威会绩字（2021）10118号
财政支出项目绩效评价报告
海南省博物馆：
我们接受委托，对贵馆(以下简称:省博物馆) 2020年旅游和文化广电体育事业专项资金项目资金使用与绩效情况进行评价，现将有关情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
旅游和文化广电体育事业专项资金项目属于经常性项目。项目资金用途：发展省博物馆旅游和文化广电体育事业。项目主要内容涉及：支付海南省博物馆数字博物馆项目和海南省数字博物馆管理与服务平台进度款，博物馆夜间开放和展览费用等。
（二）项目绩效目标
1.海南省数字博物馆管理与服务平台项目2个；
2.博物馆夜间开放日保障天数96天；
3.海南省博物馆数字博物馆建设项目1个；
4.博物馆开放完成率80%。
 二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
根据《海南省财政厅关于批复2020年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2020〕48号），旅游和文化广电体育事业专项资金项目预算批复金额900万元。2020年2月，海南省财政厅下达2020年旅游和文化广电体育事业专项资金900万元，资金到位率100%。
省博物馆是公益性窗口服务单位，所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。
（二）项目资金使用情况分析
旅游和文化广电体育事业专项资金项目预算批复金额900万元，截止2020年12月31日，项目资金使用897.94万元，其中：支付海南省博物馆数字博物馆项目和海南省数字博物馆管理与服务平台进度款等697.94万元，展览等费用200万元。
（三）项目资金管理情况分析
省博物馆制定了财务管理制度，预算批复后，将相关的项目资金指标明确到各部室，各部室根据项目预算任务编制本部室的用款计划，预算分配方案批准后，不得随意调整变动，各部室的支出均严格按照该制度执行，专款专用。按预算部门归口设站要求，账务并入教科文一站进行集中核算。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
海南省博物馆数字博物馆项目委托海南博易招标代理有限公司进行公开招标，项目分为4个包，数字博物馆基础公共服务（A包）中标单位为四川川大智胜系统集成有限公司；信息基础设施建设（B包）中标单位为海南卓航智能科技有有限公司；数字展厅体验馆（C包）中标单位为上海宽创国际文化科技股份有限公司；监理（D包）中标单位为广东省计算技术应用研究所。
海南省数字博物馆管理与服务平台项目委托海南博易招标代理有限公司进行公开招标，项目分为4个包，全省线上数字博物馆公众服务与业务管理平台（A包）中标单位为中国文物信息咨询中心；全省数字博物馆可视化建设项目（B包）中标单位为中国电信集团系统集成有限责任公司海南分公司； 海南省数字虚拟博物馆建设项目（C包）中标单位为深圳积木易搭科技技术有限公司；监理（D包）中标单位为广东省计算技术应用研究所。
（二）项目管理情况分析
省博物馆制定了《海南省博物馆项目支出预算管理制度》（试行），项目管理严格按照该制度执行。财务部门按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
2020年旅游和文化广电体育事业专项资金预算批复资金为900万元，其中：博物馆夜间开放电费16.43万元、劳务费182.07万元、其他商品和服务（夜间怀旧电影放映）1.50万元、其他资本性支出（海南省博物馆数字博物馆项目和海南省数字博物馆管理与服务平台进度款）700万元。
（2）项目成本（预算）节约情况
2020年旅游和文化广电体育事业专项资金项目年末结转和结余2.06万元，其中：已报政府采购未支出数2万元，财政收回0.06万元。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
2020年9月8日，在北京民族文化宫举办了“衣被海南-海南黎族纺织文化展”，150件黎族纺织品及文物展出，并进行了线上直播，点击量达171.94万人次。

2020年12月10日，在省博物馆举办了“觉色敦煌-敦煌石窟艺术展”，展览通过八个篇章，共100余件展品和莫高窟第320窟复制洞窟，全方位呈现敦煌石窟的千年营建历史、丝路多元文化交汇的艺术结晶和敦煌文化的博大恢弘。
2020年12月15日，海南省大数据管理局会同省委网信办根据《海南省信息化条例》《海南省信息系统网络安全保护工作机制(试行)》《海南省大数据开发应用条例》等相关规定，组织专家对海南省数字博物馆项目和海南省数字博物馆管理与服务平台进行了竣工验收。
（2）项目完成质量
根据《海南省大数据局关于海南省博物馆数字博物馆项目-海南省数字博物馆管理与服务平台验收意见的函》（琼数行函〔2020〕329号），海南省数字博物馆项目-海南省数字博物馆管理与服务平台竣工验收专家意见为：建设单位完成了项目批复文件、招投标文件及项目合同约定的建设内容；系统试运行正常，各功能模块在实际业务中得到使用，符合项目建设目的要求；项目网络安全建设经过安全等级测评，基本符合安全等级保护第三级要求；验收文档基本完整，专家组同意项目通过竣工验收。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目共设置4个绩效指标，其中产出指标3个，效益指标1个，绩效目标完成情况如下：
产出指标-海南省数字博物馆管理与服务平台项目：绩效目标为2个。根据海南省数字博物馆管理与服务平台项目合同，项目支出辅助明细账，该项目含3个建设内容，即：全省线上数字博物馆公众服务与业务管理平台，全省数字博物馆可视化建设项目，海南省数字虚拟博物馆建设项目。故全年实际值为3个。
产出指标-博物馆夜间开放日保障天数：绩效目标为96天。根据省博物馆提供的数据统计，博物馆夜间开放日保障天数6天，故全年实际值为6天。
产出指标-海南省博物馆数字博物馆建设项目：绩效目标为1个。根据海南省数字博物馆项目合同，项目支出辅助明细账，该项目含3个建设内容，即：数字博物馆基础公共服务，信息基础设施建设，数字展厅体验馆。故全年实际值为3个。
效益指标-博物馆开放完成率：绩效目标为80%。海南省数字博物馆项目和海南省数字博物馆管理与服务平台已通过竣工验收，全年实际值为100%。
（2）项目实施对经济和社会的影响
建设数字博物馆，将传统博物馆的业务工作与计算机网络上的活动紧密结合起来，构筑博物馆大环境所需要的信息传播交换的桥梁，把枯燥的数据变成鲜活的模型，使实体博物馆的职能得以充分实现。引领博物馆进入公众可参与交互式的新时代，引发观众浓厚的兴趣，达到科普的目的。
4.项目的可持续性分析
博物馆是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障博物馆免费开放的可持续性。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
博物馆夜间开放日保障天数的绩效目标未完成，未完成原因为：因新型冠状肺炎病毒防控需要，省博物馆于2020年1月24日起临时闭馆，2020年3月24日恢复对外开放，但夜间暂停开放。
五、综合评价情况及评价结论
项目绩效评价工作小组按照项目绩效评价指标体系(附件1)，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，2020年旅游和文化广电体育事业专项资金项目综合得分为99分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
1.部分绩效指标设置有待优化。如：海南省数字博物馆管理与服务平台项目对应的产出指标可设置为系统功能模块搭建数量16个，效益指标设置为系统试运行正常率100%。
建议：编制绩效指标时优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，并做到绩效目标与资金分配因素相结合，使得目标与实际实施内容相匹配，从而保证预算绩效管理有效性。
七、其他需说明的问题
1.因新型冠状肺炎病毒防控需要，省博物馆于2020年1月24日起临时闭馆。根据《国家文物局关于新冠肺炎疫情防控期间有序推进文博单位恢复开放和复工的指导意见》《海南省旅游和文化广电体育厅关于疫情防控期间全省博物馆有序恢复开放的指导意见》《海口市旅游和文化广电体育局关于我市文博单位和民办博物馆有序恢复开放的通知》等文件精神，省博物馆于2020年3月24日恢复对外开放，但夜间暂停开放，故产出指标-博物馆夜间开放日保障天数统计周期为2020年1月1日至2020年1月23日。
 2.绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个等次，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。具体见下表：                  
评价分值与评价等级表
	等级
	优
	良
	中
	差

	分值
	≥90
	≥80，＜90
	≥60，＜80
	＜60


附件1：旅游和文化广电体育事业专项资金项目绩效评价指标体系
海南永信德威会计师事务所                        中国注册会计师：
中国注册会计师： 
　 中国·海口                         2021年4月30日
海南永信德威会计师事务所电话：（0898）68590828
地址：海口市玉沙路富豪大厦C座（南楼）2005室传真：（0898）68592878

