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财政支出项目绩效评价报告



 评价类型：□实施过程评价      完成结果评价
 项目名称：省博物馆二期文物征集费                       
     项目单位： 海南省博物馆                                
     主管部门： 海南省旅游和文化广电体育厅                  
     评价时间： 2020年3月16日至2020年4月20日           
     组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位
     评价机构：中介机构     □专家组       □项目单位评价组


评价单位：海南永信德威会计师事务所
            报告日期：2020年4月20日
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永信德威会绩字（2020）2070号

财政支出项目绩效评价报告

海南省博物馆：
我们接受委托，对贵馆(以下简称:省博物馆)2019年省博物馆二期文物征集费项目资金使用与绩效情况进行评价，现将有关情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
省博物馆二期文物征集费项目属于一次性项目。省博物馆是国家一级博物馆，是目前海南省唯一一家综合性现代化博物馆，自2008年一期建成对外免费开放以来吸引了众多中外游客纷至沓来，2017年5月18日二期全面开放，仅依靠目前的馆藏文物已无法满足博物馆的陈列展览及课题研究。为充实博物馆馆藏，保障博物馆文物的陈列展览及文物课题的研究，项目纳入省博物馆部门预算。项目资金用途：征集沉香、黄花梨展相关文物。项目主要内容涉及：黄花梨征集、沉香展相关文物征集、专家鉴定劳务费等。
（二）项目绩效目标
1.文物征集数量17件(套)及以上；
2.博物馆文物陈列展览保障率95%以上；
3.文物课题研究保障率95%以上。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
根据海南省财政厅《关于批复2019年省本级部门预算的通知》（琼财预〔2019〕100号），省博物馆二期文物征集费项目预算批复金额500.00万元。2019年2月份，海南省财政厅下达省博物馆2019年省博物馆二期文物征集费资金500.00万元，资金到位率100%。
省博物馆是公益性窗口服务单位，所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。
（二）项目资金使用情况分析
省博物馆二期文物征集项目批复资金500.00万元，截止2019年12月31日,项目资金使用499.92万元，其中：沉香、黄花梨展相关文物征集481.00万元、专家鉴定劳务费等6.04万元、其他差旅费12.88万元，资金使用率达99.98%。
（三）项目资金管理情况分析
省博物馆制定了财务管理制度，预算批复后，将相关的项目资金指标明确到各部室，各部室根据项目预算任务编制本部室的用款计划，预算分配方案批准后，不得随意调整变动，各部室的支出均严格按照该制度执行，专款专用。按预算部门归口设站要求，账务并入教科文一站进行集中核算。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
省博物馆制定了藏品征集工作流程，明确了征集范围、方法、程序和奖励机制，由省博物馆馆藏征集部具体负责组织实施，面向国内征集海南沉香、海南黄花梨等文物。
（二）项目管理情况分析
省博物馆制定了《海南省博物馆项目支出预算管理制度》（试行），项目管理均严格按照该制度执行，专款专用。按预算部门归口设站要求，账务由教科文一站进行集中核算。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
2019年省博物馆二期文物征集费项目申报预算500.00万元，实际预算批复500.00万元，其中：征集沉香、黄花梨展相关文物464.00万元、专家鉴定劳务费6.00万元、差旅费30.00万元。
（2）项目成本（预算）节约情况
省博物馆二期文物征集项目批复资金500.00万元，截止2019年12月31日,项目资金使用499.92万元，其中：沉香、黄花梨展相关文物征集481.00万元、专家鉴定劳务费等6.04万元、其他差旅费12.88万元，资金使用率达99.98%，因文物征集存在不确定因素,根据实际征集文物情况,资金项目内进行了调剂使用。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
省博物馆2019年度二期文物征集项目征集情况如下：
1.2019年2月,征集海口藏家宁宏艳沉香标本3件/套；
2.2019年3月，征集海口藏家魏希望香具藏品16件/套;
3.2019年4月，征集北京古籍书店清顺治版《本草纲目》古籍1部；
4.2019年5月，征集藏家苏保3件判金，1件金铤。
5.2019年5月，征集海口藏家伍焯棒黄花梨实物藏品8件/套;
6.2019年5月，征集海口藏家符燕黄花梨匣子1件/套;
7.2019年6月，征集海南香树沉香产业集团股份有限公司沉香标本10件/套；
8.2019年6月,征集海口藏家宁宏艳沉香标本5件/套；
9.2019年7月，征集南京文物公司香具藏品11件/套;
10.2019年8月，征集伍焯棒海南黄花雕花扶手椅1件/套;
11.2019年10月，征集清早期海南黄花梨圆包圆八仙桌1件/套;
12.2019年11月，征集海南香树沉香产业集团股份有限公司沉香摆件1件/套；
13.2019年12月,征集海口藏家宁宏艳沉香标本10件/套；
（2）项目完成质量
据博物馆提供的2019年全年文物藏品征集项目与数量统计，2019年省博物馆二期文物征集项目合计征集文物72件/套，其中：黄花梨11件/套；沉香香具27件/套；沉香标本29件/套；历史文物5件/套, 完成当年度文物征集任务。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目共设置3个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标2个，绩效目标完成情况如下：
产出指标-文物征集数量：绩效目标为文物征集数量17件(套)及以上，评价组根据省博物馆提供的2019年全年文物藏品征集项目与数量统计，合计征集文物72件/套,根据项目绩效目标表绩效标准，绩效指标完成情况为优。
成效指标-博物馆文物陈列展览保障率：绩效目标为博物馆文物陈列展览保障率95%以上，2019年全年征集文物72件/套,征集的文物保障了博物馆文物陈列展览需求，评价组认为博物馆文物陈列展览保障率达到95%以上，根据项目绩效目标表绩效标准，绩效指标完成情况为优。
成效指标-文物课题研究保障率：绩效目标为文物课题研究保障率95%以上，2019年省博物在公开刊物上发表论文32篇、出版著作2部、图录5册，评价组认为文物课题研究保障率达到了90%，根据项目绩效目标表绩效标准，绩效指标完成情况为良。
（2）项目实施对经济和社会的影响
项目通过定位和特色开展文物征集工作，围绕文物内容，征集了沉香、黄花梨等历史文物，既能对历史文物起到保护的作用，又能充实博物馆馆藏，保障博物馆文物的陈列展览及文物课题的研究，对加强历史文物的管理具有重要意义。
4.项目的可持续性分析
博物馆是公益性窗口服务单位，国家及地方财政每年均全额拨款,保障博物馆免费开放的可持续性。
（2） 项目绩效目标未完成原因分析
2019年项目绩效目标已基本完成。
五、综合评价情况及评价结论
项目绩效评价工作小组按照项目绩效评价指标体系(附件1)，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2019年省博物馆二期文物征集费项目综合为96分，评价等次为优，达到了预期设定的项目绩效目标。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
1.根据博物馆定位和特色开展文物征集工作，围绕征集文物内容，精心组织，周密部署，制定征集文物工作实施方案，明确指导思想、征集内容、征集要求和征集途径，完善各项组织保障措施。成立征集文物工作小组，统筹、协调本单位的征集文物工作。确定由馆藏征集部具体负责征集文物工作，确保征集文物工作的顺利开展。
2.增加藏品征集途径。考古发掘，田野采集，社会调查征集，收购，接受捐赠，交换，调拨，接受公安、海关、法院、工商管理等部门依法没收并移交的文物（或标本）。
3.建议协同有关部门建立文物保护宣传网，普及公民的文物保护知识教育。发动全社会，让群众市民都参与到帮助征集文物这一活动中来。
4.增加藏品征集范围，对具有历史、艺术和科学价值的出土文物和流散文物；历史上各时代的珍贵艺术品、工艺美术品，重要的文献资料、有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等历史文物的征集。 
七、其他需说明的问题
绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个等次，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。具体见下表：
评价分值与评价等级表
	等级
	优
	良
	中
	差

	分值
	≥90
	≥80，＜90
	≥60，＜80
	＜60




附件：1.财政支出项目绩效评价指标体系
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